資料３

令和６年度　原村地球温暖化対策実行計画に基づく具体的事業実施計画策定に係るスケジュール(予定)

	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
３本柱に位置付けられた各行動の優先順位付け	●									
重点事業の選定	●									
住民向けワークショップ 「どうする？地球温暖化」		7/16 開催済								
原村地球温暖化対策推進委員会① 【重点事業案の審議】		7/22 本日								
全職員セミナー 「カーボンニュートラルで紡ぐ美しい村 －原村地球温暖化対策実行計画の策定に寄せて－」		7/30 開催予定								
各課ヒアリング	6/26 開催済	7/16.17 開催済								
重点事業に関する現場調査①		●								
重点事業に関する事業計画作成①			●							
重点事業に関する現場調査②			●							
重点事業に関する事業計画作成②				●	●	●				
原村地球温暖化対策推進委員会② 【事業計画案の審議】						11/13 開催予定				
ロードマップ案の作成						●	●	●		
原村地球温暖化対策推進委員会③ 【ロードマップ案の審議】								1/28 開催予定		
庁内会議									●	
パブリックコメント									●	