

第5次原村総合計画(後期基本計画)策定スケジュール

項目	令和2(2020)年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)基本構想の点検												
①現状把握	■											
②庁内職員ワークショップ	準備		ワークショップ									
③関係団体ヒアリング(状況に応じて)			■									
④課題、方針の修正(必要に応じて)	■											
(2)後期基本計画案の作成												
①庁内部署別検討	検討シート準備		庁内検討依頼									
②後期基本計画案のとりまとめ	■		とりまとめ		基本計画案作成							
(3)庁内策定委員会、総合計画審議会等												
①庁内策定委員会(4回程度)	①工程説明他			②素案検討	③~⑤素案検討			⑥案の決定				
②総合計画審議会(6回)		①工程説明		②諮問・案の説明	③~⑤案の説明・審			⑥案の決定(答申)				
①議会			報告・工程説明		中間報告			総合計画案報告				
(4)パブリックコメント												
①パブリックコメント公開							■					
②パブリックコメント結果への対応							■					
(5)計画書作成												
①計画書デザイン編集								■				
②印刷製本									■			
(6)進行管理方法の検討												
①モニタリングシートの検討(総合戦略と兼ねた様式)									■			